

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
長野県	麻績村	麻績村	女淵・砂原集落										
			野口集落					(1)・(2)			(3)・(4)		
			下井堀集落										
			矢倉集落										
			叶里・高畑集落										
			根尾集落										
			坊平集落										
			北山集落										
			上町集落										
			中町集落										
			明治町集落										
			本町集落										
			宮本集落										
			梶浦集落										
			市野川集落										
			野間・桑関集落										
			高集落										
			桑山中央集落										
			西之久保集落										
			和合・下田集落										
			中芝・小東集落										
野田沢集落													
上井堀集落													
丸山集落													

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。